

## 令和6年度Vitalization発行スケジュール(目安)

	2月号 (R5年度)	4月号 (vol.155)	6月号 (vol.156)	8月号 (vol.157)	10月号 (vol.158)	12月号 (vol.159)	2月号 (vol.160)
12月 5日 10日 15日 20日 25日 30日	ゲラ刷り	原稿作成					
	校正						
1月 5日 10日 15日 20日 25日 30日	印刷・製本						
2月 5日 10日 15日 20日 25日 30日		ゲラ刷り					
		校正	原稿作成				
3月 5日 10日 15日 20日 25日 30日		印刷・製本					
4月 5日 10日 15日 20日 25日 30日			ゲラ刷り				
			校正	原稿作成			
5月 5日 10日 15日 20日 25日 30日			印刷・製本				
6月 5日 10日 15日 20日 25日 30日				ゲラ刷り			
				校正	原稿作成		
7月 5日 10日 15日 20日 25日 30日				印刷・製本			
					ゲラ刷り		
8月 5日 10日 15日 20日 25日 30日					校正	原稿作成	
9月 5日 10日 15日 20日 25日 30日					印刷・製本		
						ゲラ刷り	
10月 5日 10日 15日 20日 25日 30日						校正	原稿作成
11月 5日 10日 15日 20日 25日 30日						印刷・製本	
							ゲラ刷り
12月 5日 10日 15日 20日 25日 30日							校正
1月 5日 10日 15日 20日 25日 30日							印刷・製本
2月 5日 10日 15日 20日 25日 30日							

	R5年度基準	R6年度基準	4月号	6月号	8月号	10月号	12月号	2月号
原稿依頼	発行約3ヶ月前	発行約3ヶ月前	R5.12.18	R6.2.19	R6.4.19	R6.6.17	R6.8.21	R6.10.23
原稿作成期間	約1ヶ月	約1ヶ月	(40日間)	(38日間)	(40日間)	(37日間)	(37日間)	(36日間)
原稿メ切	発行約2ヶ月前	発行約2ヶ月前	R6.1.26	R6.3.27	R6.5.28	R6.7.23	R6.9.26	R6.11.27
ゲラ刷り期間	<b>約20日</b>	<b>約2週間</b>	(15日間)	(15日間)	(15日間)	(15日間)	(15日間)	(15日間)
ゲラ提出メ切	<b>発行約1.5ヶ月前</b>	<b>発行約40日前</b>	R6.2.9	R6.4.10	R6.6.11	R6.8.6	R6.10.10	R6.12.11
編集会議	発行約1.5ヶ月前	発行約1.5ヶ月前	R6.2.15	R6.4.15	R6.6.14	R6.8.9	R6.10.16	R6.12.16
校正期間	約1ヶ月	約1ヶ月	(30日間)	(31日間)	(33日間)	(36日間)	(31日間)	(31日間)
データ入稿	発行約2週間前	発行約2週間前	R6.3.15	R6.5.15	R6.7.16	R6.9.13	R6.11.15	R7.1.15
色校・印刷・製本	約20日間	約20日間	(18日間)	(20日間)	(17日間)	(19日間)	(18日間)	(20日間)
発送日	発行前月月末	<b>発行月初</b>	R6.4.1	R6.6.3	R6.8.1	R6.10.1	R6.12.2	R7.2.3