

令和7年度Vitalization発行スケジュール(予定)

	2月号 (R6年度)	4月号 (vol.161)	6月号 (vol.162)	8月号 (vol.163)	10月号 (vol.164)	12月号 (vol.165)	2月号 (vol.166)
12月 5日 10日 15日 20日 25日 30日	ゲラ刷り	原稿依頼 原稿作成					
	校正						
1月 5日 10日 15日 20日 25日 30日	印刷・製本	原稿締切	ゲラ刷り	原稿依頼			
		編集会議					
2月 5日 10日 15日 20日 25日 30日		校正	原稿作成	原稿依頼			
3月 5日 10日 15日 20日 25日 30日		データ入稿 印刷・製本 発行	編集会議	原稿依頼			
			校正				
4月 5日 10日 15日 20日 25日 30日			データ入稿	原稿作成			
			印刷・製本				
5月 5日 10日 15日 20日 25日 30日			発行	原稿依頼			
			ゲラ刷り				
6月 5日 10日 15日 20日 25日 30日				編集会議	原稿依頼	原稿作成	
				校正			
7月 5日 10日 15日 20日 25日 30日				データ入稿	原稿依頼	原稿作成	
				印刷・製本			
8月 5日 10日 15日 20日 25日 30日				発行	原稿依頼	原稿作成	
				ゲラ刷り			
9月 5日 10日 15日 20日 25日 30日					編集会議	原稿依頼	
					校正		
10月 5日 10日 15日 20日 25日 30日					データ入稿	原稿依頼	原稿作成
					印刷・製本		
11月 5日 10日 15日 20日 25日 30日					発行	原稿依頼	原稿作成
					ゲラ刷り		
12月 5日 10日 15日 20日 25日 30日						編集会議	原稿依頼
						校正	
1月 5日 10日 15日 20日 25日 30日						データ入稿	原稿依頼
						印刷・製本	
2月 5日 10日 15日 20日 25日 30日						発行	原稿依頼
						ゲラ刷り	

	R6年度基準	4月号	6月号	8月号	10月号	12月号	2月号
原稿依頼	発行約3.5ヶ月前	R6.12.20	R7.2.19	R6.4.18	R7.6.13	R7.8.15	R7.10.15
原稿作成期間	約1ヶ月	(39日間)	(31日間)	(33日間)	(32日間)	(33日間)	(31日間)
原稿メ切	発行約2.5ヶ月前	R7.1.27	R7.3.21	R6.5.20	R7.7.14	R7.9.16	R7.11.14
ゲラ刷り期間	18日間	(18日間)	(18日間)	(18日間)	(18日間)	(18日間)	(18日間)
ゲラ提出メ切	発行約2ヶ月前	R7.2.13	R7.4.7	R6.6.6	R7.7.31	R7.10.3	R7.12.1
編集会議	発行約1.5ヶ月前	R7.2.21	R7.4.15	R7.6.16	R7.8.8	R7.10.14	R7.12.9
校正期間	約1ヶ月	(40日間)	(31日間)	(30日間)	(36日間)	(32日間)	(38日間)
データ入稿	発行約2週間前	R7.4.1	R7.5.15	R7.7.15	R7.9.12	R7.11.14	R8.1.15
色校・印刷・製本	約20日間	(15日間)	(18日間)	(18日間)	(20日間)	(18日間)	(18日間)
発送日	発行月初	R7.4.15	R7.6.1	R7.8.1	R7.10.1	R7.12.1	R8.2.1

※ゲラ提出締切日から編集会議に向けた資料事前配布日(編集会議2営業日前)まで、中3日(営業日)空け、その間に軽微な誤りを修正する。